

Club AGATA

Feuille de route 2019

Panorama des indicateurs et protocoles

Atelier #2 (fin février 2019)

Valider le plan de travail 2019
Valider la grille de sélection des indicateurs biodiversité
Valider le cadre général de la liste d'indicateurs attendus

Finalisation d'une première version de la liste
Sollicitations d'experts pour proposer des protocoles et outils adéquats
Phase de test : avis des membres, utilisation des données déjà disponibles, et sollicitation de fournisseurs, partenaires ou adhérents pour avis terrain

Attentes des consommateurs

Analyse des enquêtes consommateurs/citoyens sur la biodiversité
Définition des besoins pour une étude complémentaire
Sollicitation des membres pour extraction d'enquêtes propres (si possible)

Modèles économiques et approches territoriales / inter-filières

Sollicitation des membres : modèles économiques et indicateurs associés à l'échelle de filières ou territoire, « terrains » d'expérimentation potentiels
Benchmark (étude MAA, etc.)

Atelier #3 (juin 2019)

Point rapide sur l'avancée des tests et difficultés, besoins en supports pédagogiques (ex : chiffres IAE et biodiversité)
Focus sur l'IFT ?

Restitution analyse et validation du besoin et du contenu d'une action commune

Témoignages de projets en cours
Identification de territoires pour expérimentations communes

Suivi des tests, affinage éventuel par filière et territoire
Analyse des plateformes de collecte de données existantes
Rédaction des supports pédagogiques

(Montage du projet commun selon décision de l'atelier #3)

Montage des expérimentations

Atelier #4 (octobre 2019)

Bilan des tests et validation des dernières étapes pour finaliser la liste
Restitution de l'analyse sur les plateformes et définition des besoins

(Suivi du projet)

Point d'avancées sur le montage des expérimentations et lancements

----- Définition de la feuille de route 2020 -----

Principaux livrables :
Panorama des indicateurs
Indicateurs du Club AGATA

Principaux livrables :
Benchmark consommateurs
et biodiversité

Principaux livrables :
Lancement
d'expérimentations AGATA